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Описание проекта
«Разработка и внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартами 
ИСО серии 9000»
Цель проекта:

Разработка и внедрение системы менеджмента качества, обеспечивающей повышение качества выпускаемой продукции, постоянное улучшение процессов и оптимизацию деятельности компании.
за счет решения следующих задач:

Задачи проекта:

· Внедрение процессного подхода к управлению компанией
· Разработка политики, целей в области качества, Руководства по качеству и внедрение обязательных документированных процедур, согласно требованиям стандартов ИСО серии 9000
· Контроль и подтверждение результативности функционирования системы менеджмента качества
Этапы проекта:

Работы проекта по разработке и внедрению системы менеджмента качества в соответствии со стандартами ИСО серии 9000 согласно сформулированным задачам разбиваются на следующие 3 этапа:
	№
	Название этапа
	Длительность

	Этап 1
	Разработка и внедрение процессного подхода 
	Ориентировочно 3-5 месяцев (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ)

	Этап 2
	Разработка и внедрение обязательных документированных процедур 
	Ориентировочно 2 месяца (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ)

	Этап 3
	Контроль и анализ функционирования системы менеджмента качества, разработка корректирующих действий и мероприятий по улучшению
	Ориентировочно 2 месяца (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ)


Описание этапов:

Этап 1. «Организация разработки и внедрения процессного подхода»
	№
	Работы
	Результаты

	1.
	Организация работ, идентификация процессов, распределение ответственности

	1.1.
	Проведение семинара для руководителей высшего и среднего звена «Управление качеством. Системы менеджмента качества. Стандарты ИСО серии 9000»
	Проведенный семинар

	1.2.
	Предварительный аудит существующей системы управления компанией 
· Аудит существующей системы управления на соответствие требованиям стандартов ИСО серии 9000

· Разработка предложений по организации внедрения системы менеджмента качества
	Отчет по результатам предварительного аудита, предложения по составу и объему работ 

	1.3.
	Разработка Политики и целей в области качества
	Проекты Политики и целей в области качества

	1.4.
	Идентификация процессов и распределение ответственности:

· Разработка перечня процессов (с учетом политики и целей компании в области качества)
· Разработка матрицы ответственности за процессы
· Формирование календарного плана работ по разработке и внедрению системы менеджмента качества 
· Формирование команды по разработке и внедрению процессного подхода к управлению компанией
	Схема выделенных бизнес-процессов
Матрица ответственности за процессы
Календарный план работ по   разработке и внедрению системы менеджмента качества
Приказ о создании команды по разработке и внедрению процессного подхода к управлению

	2.
	Описание процессов и механизма управления процессами

	2.1.
	Описание процессов
· Детальное описание процессов
· Описание окружения процессов (входные, выходные данные, поставщики и потребители процессов)

· Построение сети процессов компании
	Схемы описанных процессов
Сеть процессов компании

	2.2.
	Разработка процессных регламентов (при необходимости)
	Проекты процессных регламентов

	2.3.
	Разработка целей и показателей результативности для процессов
	Отчет с описанием целей и показателей для процессов

	3.
	Внедрение процессного подхода

	3.1.
	Организация измерения и мониторинга результативности процессов
	Проект документа, регламентирующего порядок измерения, мониторинга, анализа и постоянного улучшения процессов

	3.2.
	Организация анализа и постоянного улучшения процессов
	Отчет о результатах мониторинга, анализа результативности процессов и предложения по оптимизации системы процессов, показателей процессов и определение направлений для улучшения процессов системы менеджмента качества

	3.3.
	Анализ организационно-распорядительной документации и разработка предложений по оптимизации организационной структуры
	Отчет с результатами анализа и предложениями


Этап 2. «Разработка и внедрение обязательных документированных процедур»

	№
	Работы
	Результаты

	1.
	Планирование работ
Распределение ответственности за разработку и участие в разработке обязательных документированных процедур
	Приказ о назначении ответственных за разработку документированных процедур

	2.
	Консультирование при разработке обязательных документированных процедур
· Управление документацией

· Управление записями

· Управление несоответствующей продукцией

· Внутренний аудит системы менеджмента качества
· Корректирующие действия

· Предупреждающие действия
	Проекты обязательных документированных процедур

	3.
	Разработка Руководства по качеству 
	Проект Руководства по качеству


Этап 3. «Контроль и анализ функционирования системы менеджмента качества, разработка корректирующих действий и мероприятий по улучшению»
	№
	Работы
	Результаты

	1.
	Заключительный аудит системы менеджмента качества на соответствие стандартам ИСО серии 9000
	Отчет с оценкой соответствия и предложениями по устранению несоответствий

	2.
	Консультирование по разработке и реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий
	План корректирующих и предупреждающих мероприятий

	3.
	Тренинги с высшим и средним руководством в рамках подготовки к аудиту системы менеджмента качества органом по сертификации
	Проведенные тренинги (при необходимости)

	4.
	Консультирование по разработке корректирующих и предупреждающих мероприятий и мероприятий, направленных на улучшение системы менеджмента качества по результатам внешнего аудита
	План корректирующих и предупреждающих мероприятий

































































Описание консалтингового проекта





«Разработка и внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартами�ИСО серии 9000»





































































_1156683602.bin

